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Modulaire M

Modulaire L

Modulaire N

Modulaire J Modulaire K Modulaire M Modulaire L

Transfert 1 – Collège DSPEG

Origine : UB DSPEG – Bât C – R+2 – travée D

Destination provisoire : Modulaire N et UB DSPEG 
– Bât C – RdC – travée D
Destination définitive : UB DSPEG – Bât C – R+2 –
travée D

Etat des lieux : 05/2021
Fourniture carton : 04/2021
Transfert Aller : 06/2021
Transfert Retour : 01/2022
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E222
Salle de cours
35,24 m²

R+2
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Transfert 1 – Collège DSPEG

Origine : UB DSPEG – Bât C – R+2 – travée D 

Destination : Modulaires N, K et UB DSPEG – Bât C 
– RdC – travée D
Destination définitive : : UB DSPEG – Bât C – R+2 –
travée D

Etat des lieux : 05/2021
Fourniture carton : 04/2021
Transfert Aller : 06/2021
Transfert Retour : 01/2022

Modulaire N - RDC
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Bat C – Travée D - RdC
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Modulaire K - RDC
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Locaux Origine TF 03.01 Destination provisoire

N° TF Type N° Local Sf (m²) Capacité Type N° Local Sf (m²) Capacité

01.01 Salle cours D215 39,51 38 pers Salle cours ENS01bc 53,73 48p

01.02 Salle cours D219 39,92 36 pers Salle cours K004 43,5 36 pers

01.03 Salle cours D223 39,92 38 pers Salle cours K003 43,5 52+ pers

01.04 Salle cours D227 39,53 34 pers Salle cours K005 43,5 36 pers

01.05 Salle cours D212 44,28 44 pers Salle cours ENS01ba+b 115,22 52 pers

01.06 Salle cours D214 44,37 42 pers Salle cours N001b 72,5 48 pers

01.07 Salle cours D216 45,31 34 pers Salle cours ENS01bd 53,52 48 pers

01.08 Salle cours D218 135,35 142 pers Salle cours N002 140 140 pers

01.09 Salle cours E222 35,24 32 pers Salle cours N001a 72,5 36 pers
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Modulaire M

Modulaire L

Modulaire N

Modulaire J Modulaire K Modulaire M Modulaire L

Transfert 2 – CRDEI

Origine : UB DSPEG – Bât C – R+2 – travée E 

Destination provisoire : Modulaires L et K
Destination définitive : UB DSPEG – Bât C – R+2 –
travée E

Etat des lieux : 05/2021
Fourniture carton : 04/2021
Transfert Aller : 06/2021
Transfert Retour : 01/2022
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Modulaire L – RDC Modulaire L – R+1
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Modulaire K – RDC
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T3.01

R+2

Transfert 2– CRDEI 

Origine : UB DSPEG – Bât C – R+2 – travée E

Destination : Modulaires K, L
Destination définitive : UB DSPEG – Bât C – R+2 –
travée E

Etat des lieux : 05/2021
Fourniture carton : 04/2021
Transfert Aller : 06/2021
Transfert Retour : 01/2022
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Modulaire M
Modulaire L

Modulaire N

Modulaire J

Modulaire K Modulaire M Modulaire L

Transfert 3 – Institut Léon Duguit

Origine : UB DSPEG – Bât C – R+2 – travée D

Destination : Modulaire L
Destination définitive : /

Etat des lieux : 05/2021
Fourniture carton : 04/2021
Transfert Aller : 06/2021
Transfert Retour : 01/2022

Page 7

7

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O
2020 2021 2022 2023

N D J F M A M J



Modulaire L - RDC
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Transfert 3 – Institut Léon Duguit

Origine : UB DSPEG – Bât C – R+2 – travée D

Destination : Modulaire L
Destination définitive : /

Etat des lieux : 05/2021
Fourniture carton : 04/2021
Transfert Aller : 06/2021
Transfert Retour : 01/2022
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